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1. OBJETIVO

A presente Politica de Investimentos (“Politica”) estabelece as diretrizes internas para o planejamento, priorizagéo,

aprovacao, execucdo e acompanhamento dos investimentos realizados pela VITA SERTAO no ambito da concesséo,

de forma a assegurar sua vinculagdo ao cumprimento do Contrato de Concessido e seus Anexos, das metas de

atendimento, aos indicadores de desempenho, a prestagdo adequada dos servigos e a sustentabilidade operacional e

econdmico-financeira da concessdo, com transparéncia e observancia das melhores praticas de governanca

corporativa.

2,

4,

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Contrato de Concessdo da Prestacdo Regionalizada dos Servicos Publicos de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario da Microrregido de Agua e Esgoto do Sertdo — MRAE-| e seus Anexos;

Estatuto Social da VITA SERTAO;

CD.VITASERTAO.001 - Cédigo de Conduta Etica e Conduta VITA SERTAO;

IN.ViTASERTAO.004 - Regimento Interno da Comissao de Etica;

Politica Anticorrupgéo e Programa de Integridade da VITA SERTAO.

GLOSSARIO

Administradores: séo os diretores (estatutarios ou ndo) com poderes de decisdo e os membros do Conselho de
Administragdo da VITA SERTAO ou de suas controladas.

Colaborador(es): sdo acionistas, conselheiros, consultores, auditores, prepostos, funcionarios, estagiarios,
menores aprendizes, contratados terceirizados ou pessoa agindo em nome da VITA SERTAO, assim como
terceiros que tenham alguma relagdo conosco.

Terceiro(s): é toda pessoa fisica ou juridica que ndo seja colaboradora da VITA SERTAO ou que seja contratada
para auxiliar no desempenho de suas atividades, tais como parceiros, consorciadas, representantes,
fornecedores, prestadores de servico em geral, consultores, terceirizados, agentes ou terceiros que atuem em
nome da VITA SERTAO.

Investimento(s): toda aplicagdo de recursos, intervencdo, obra, adequagédo, melhoria, renovagdo, ampliagéo,
implantagdo, aquisicdo ou contratagcao relacionada a execucado do Contrato de Concessao e de seus Anexos,
incluindo ativos, sistemas, infraestrutura, equipamentos, solugbes tecnoldgicas, estudos, projetos e demais
medidas destinadas ao cumprimento das metas de atendimento, dos indicadores de desempenho, das obrigacdes
contratuais e da adequada prestacao dos servicos.

Plano de investimentos: Relatério contendo o planejamento de intervencdes e realizagdo de investimentos nos

Sistemas da area da concessao.

ABRANGENCIA

Esta Politica aplica-se aos Administradores, Colaboradores, Terceiros e quaisquer pessoas fisicas ou juridicas que

atuem em nome, no interesse ou sob responsabilidade da VITA SERTAO, sempre que participem, direta ou

indiretamente, do planejamento, aprovacgéo, execug¢ao e/ou acompanhamento dos investimentos realizados.

9C53436333A9BEEBD579F9A 707B2C12C11D88030155CC6952930A F366C643D53




POLITICA/PROGRAMA PAGINA N° 2/5

v I 'l‘ A REVISAO 00

- POLITICA DE INVESTIMENT DATA 28/09/2026
SERTAO OLITIC S 0s

DOCUMENTO N°
IN.VITASERTAO.044

. CRITERIOS E DIRETRIZES GERAIS

Os investimentos deverdo ser tratados como instrumentos para o cumprimento das metas de atendimento,
indicadores de desempenho e demais obrigagdes contratuais, ndo constituindo, salvo previsdo expressa no
Contrato de Concessao ou em seus Anexos, obrigagao rigida de execugéo de obras, solugdes técnicas ou valores
especificos.
O valor estimado do Contrato de Concessao corresponde ao valor presente liquido do somatério dos
investimentos estimados a serem realizados ao longo da execugdo contratual e possui finalidade meramente
referencial.
Os investimentos deverdo observar as seguintes premissas:
I. Priorizagdo da destinagao a melhoria, manutengao, renovagéo, ampliagao e eficiéncia dos ativos e sistemas
afetos a prestagao dos servigos;
Il.  Vinculagao ao cumprimento das metas de atendimento e indicadores de desempenho e das demais
obrigacdes previstas no Contrato de Concesséao e seus Anexos;

lll. Planejamento de forma racional, técnica e escalonada, considerando a melhoria dos ativos existentes e,
posteriormente, a ampliacdo da rede e da infraestrutura necessaria ao atingimento das metas;

IV. As solugdes técnicas de engenharia poderdo ser definidas pela VITA SERTAO, desde que respeitados os
prazos, indices de atendimento, padrdes de qualidade, normas técnicas, legislagédo aplicavel e disposi¢des
contratuais;

V. Os investimentos, obras, solugdes de engenharia e valores tém carater referencial, prevalecendo a

obrigacao de resultado vinculada as metas contratuais.

. PLANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS

A VITA SERTAO devera desenvolver Plano Diretor para cada Municipio, abrangendo toda a area da concessao,
no prazo de até 18 meses apds a assungao do sistema. O Plano Diretor devera conter as principais agdes para
alcancar as metas, consubstanciadas em plano de obras, cronograma e respectivos investimentos requeridos,
permitindo a gestao eficiente dos investimentos de ampliagdo e melhoria dos sistemas de agua e esgoto e o
controle do atingimento das metas de atendimento.

A VITA SERTAO devera elaborar Plano de Investimentos detalhando as intervengdes e investimentos
programados em cada um dos Municipios, em até 180 (cento e oitenta) dias apds o inicio da operagdo do
Sistema. O Plano de Investimentos deve considerar um prazo de, no minimo, 5 (cinco) anos e apresentar uma
visdo geral das atividades da VITA SERTAO nesse periodo contendo, no minimo: (i) descricdo das obras e
intervengdes a serem realizadas, com suas principais caracteristicas técnicas e localizagao; (ii) a compatibilizagao
das acgdes da VITA SERTAO com o Plano de Investimentos da Companhia Pernambucana de Saneamento S.A —
COMPESA,; (iii) o valor de investimento estimado para cada intervencdo; (iv) cronograma estimado; e (v)
andamento das obras e intervengdes ja iniciadas.

A VITA SERTAO podera atualizar e ajustar o Plano de Investimentos, a seu critério, inclusive considerando
eventuais sugestdes e opinides encaminhadas pela Microrregido por intermédio do Poder Concedente, observado
o cumprimento das metas de atendimento, indicadores de desempenho e demais obrigagées contratuais.

A VITA SERTAO disponibilizara em seu sitio eletrénico o cronograma de intervencdes programadas em cada
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VI

VII.

VIII.

Municipio, conforme previstas no Plano de Investimentos, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos
em relagdo ao respectivo inicio, nos termos do Contrato de Concesséo.

O Plano de Investimentos tera carater ndo vinculativo em relagdo a VITA SERTAO, podendo ser alterado e
atualizado, desde que sejam atendidos os indicadores de desempenho e metas de atendimento.

Sem prejuizo de outras atualizagbes que se fagam necessarias, o Plano de Investimentos sera atualizado por
ocasido de cada revisdo ordinaria, podendo o Poder Concedente e a Agéncia Reguladora solicitar, a qualquer

momento, versao atualizada do documento, nos termos do Contrato de Concessao.

PROCEDIMENTO INTERNO DE AVALIAGAO, APROVAGAO E EXECUGAO DOS INVESTIMENTOS

A aprovagéo dos investimentos devera observar o seguinte fluxo/procedimento, contemplando, no minimo:

. Identificagcao da necessidade do investimento: A necessidade de investimento podera decorrer de metas de
atendimento, desempenho insuficiente em indicadores, melhoria, manutengdo, renovacdo ou ampliagdo dos
sistemas, intermiténcia no abastecimento de agua, exigéncias de qualidade, eficiéncia, continuidade,
atendimento ao usuario ou desempenho ambiental, estudos, projetos, licengas ou diagndsticos técnicos,
solicitagao do Poder Concedente ou da Agéncia Reguladora.

. Enquadramento/classificagao: Cada investimento devera ser enquadrado em uma das categorias, indicando se
se trata de: investimento de melhoria de ativos, investimento de ampliagdo de rede, obra de aperfeicoamento
do sistema, investimento em sistema de producao de agua, intervencao de combate a intermiténcia.

Vinculagao as metas: Os investimentos deverdo, sempre que aplicavel, indicar sua relagdo com as metas de
atendimento, indicadores de desempenho, obrigacbdes contratuais, regulatérias, operacionais, ambientais, de
continuidade, seguranca, eficiéncia ou adequada prestacao dos servigos.

. Obras de aperfeicoamento do sistema: As obras de aperfeicoamento do sistema poderéo ser executadas em
fases, desde que sejam atendidos os indicadores de desempenho, as metas de atendimento e as demais
obrigacoes aplicaveis.

. Estudos, projetos e licengas: A expansdo da infraestrutura devera ser precedida dos estudos, projetos e
licencas pertinentes, normas técnicas e contratuais aplicaveis, legislacdo vigente e boas praticas de
engenharia.

Compartilhamento com o Poder Concedente/Agéncia Reguladora: A VITA SERTAO devera compartilhar com
o Poder Concedente e a Agéncia Reguladora, para ciéncia, os respectivos projetos basicos e executivos e
demais estudos necessarios a execugao da obra, com antecedéncia minima de 90 dias corridos em relagdo ao
inicio da execugdo de cada obra de aperfeicoamento dos sistemas prevista no Plano de Investimentos, nos
termos do Contrato de Concesséo.

Execugido: A VITA SERTAO devera executar as obras de aperfeicoamento dos sistemas em consonancia com as
normas técnicas aplicaveis e com os estudos e projetos elaborados sob sua responsabilidade, da maneira que
julgar mais eficiente, observados os indicadores, metas e demais disposi¢cdes contratuais.

Licencas e autorizagdes: A VITA SERTAO sera responsavel pela obtencdo tempestiva das autorizacgdes,
permissodes, outorgas e licengas necessarias a execug¢ao das Obras de Aperfeicoamento do Sistema, incluindo
licengas ambientais, observado o disposto no Contrato de Concesséo.

. Registros e as built: A VITA SERTAO devera manter os registros das obras de aperfeicoamento do sistema em

livro de ordem, nos termos da legislagédo e regulamentacédo aplicaveis, e encaminhar ao Poder Concedente e a
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Agéncia Reguladora, em até 90 (noventa) dias corridos da conclusdo de cada obra, as pecgas escritas e
desenhadas definitivas, incluindo desenhos as built, exclusivamente para fins de registro técnico, nos termos
do Contrato de Concesséo.

X. Investimentos de terceiros: A incorporagdo, acompanhamento, avaliagdo, recebimento, eventual assungao e
registro de obras, ativos ou investimentos executados pelo Estado, Municipios, COMPESA, loteadores ou
terceiros observarao os procedimentos, responsabilidades, hipoteses de reequilibrio € demais condigdes

previstas no Contrato de Concessao e seus Anexos.

8. RESTRIGOES AOS INVESTIMENTOS

e Sao restricdes/vedagdes aplicaveis aos investimentos, sem prejuizo de outras previstas na regulamentagao
vigente, nos instrumentos constitutivos do investimento, nas politicas internas aplicaveis e nas deliberagbes dos
6rgaos competentes:

I. A execucao fora da area da concessao, salvo hipétese prevista no Contrato de Concesséo ou em seus Anexos;
Il. E vedado contrariar os prazos, indices de atendimento, padrdes de qualidade, indicadores e metas aplicaveis
ou mesmo a estruturagdo do investimento de forma que comprometa o atendimento dos indicadores de
desempenho e metas de atendimento;
Ill. A expansao da infraestrutura sem que seja precedida de estudos, projetos, licengas e autorizagdes exigiveis;
IV. A utilizagdo de investimento para substituir a obrigagao de resultado prevista nas metas contratuais;
V. A execucado sem a ciéncia prévia exigida para as obras de aperfeicoamento do Sistema previstas no Plano de

Investimento.

9. ATUALIZAGAO

A presente Politica devera ser atualizada sempre que necessario, observando-se as atualizagbes nas
recomendagdes de melhores praticas e a necessidade de inclusdo ou alteragao de disposigdes especificas que visem
a conferir maior efetividade a transparéncia aos investimentos realizados, bem como em razdo de mudangas no
Estatuto Social da VITA SERTAO, ou ainda em decorréncia de qualquer lei, regulamento ou disposigéo aplicavel a
VITA SERTAO.

Esta politica somente podera ser modificada por deliberagéo do Conselho de Administragéo da VITA SERTAO.

10. DUVIDAS E DENUNCIAS

Duvidas relacionadas a interpretacao, aplicacdo ou cumprimento das diretrizes previstas nesta Politica poderao ser
esclarecidas junto a area responsavel pelos investimentos da VITA SERTAO, sem prejuizo do apoio das areas de
Compliance, Juridico, Contabilidade, Operacdes ou demais areas competentes, conforme a natureza da questao
apresentada.

Eventuais irregularidades, inconsisténcias, desvios, omissbes ou descumprimentos relacionados aos investimentos
realizados pela VITA SERTAO dever&o ser comunicados pelos Administradores, Colaboradores, Terceiros ou demais
partes interessadas aos canais internos competentes. Quando tais situagbes envolverem suspeita de fraude, uso
indevido de bens, ocultacdo de informagdes, apropriagdo, dano intencional, manipulacdo de registros,
descumprimento deliberado desta Politica ou outras condutas incompativeis com os padrdes éticos e de integridade
da VITA SERTAO, podera ser utilizado o Canal de Etica, assegurado o tratamento adequado do relato, a
confidencialidade das informacdes e a protegao contra retaliagdes, nos termos das normas internas aplicaveis
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11. DISPOSIGOES FINAIS

As pessoas que violarem esta Politica estardo sujeitas as medidas legais e/ou disciplinares cabiveis, que serdo

determinadas pela Comisséo de Etica e Protecdo de Dados Pessoais da VITA SERTAO.

12. HISTORICO DAS ALTERAGOES

Revisao Data Itens Revisados

00 28/09/2026 | Emisséo inicial.

Esta Instrugdo entra em vigor na presente data.

28/09/2026 16.50 (BRT) 26/09/2026 16:53 (BRT)
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Eduardo Margues de Almeida Dantas Gilson de Oliveira Carvalho
Eduardo Dantas Gilson Carvalho
Presidente CFO
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